ANEXO N°5

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

La Carta Gantt deberá indicar detalladamente todos los trabajos o actividades específicos a desarrollar, fijando los plazos de cada actividad y la secuencia de estas. El Oferente deberá realizar la entrega de la carta Gantt adjunto a su Oferta. La Carta Gantt deberá ser entregada en formato editable y no editable (PDF). Además, la Carta Gantt podrá ser desarrollada en cualquier software (Excel, MS Project, Project Libre, entre otros).

ID	Nombre de la Fase	Descripción	Fecha	
			Inicio	Término
1	Planificación	Definición de objetivos y alcance, selección de tecnologías y herramientas.	Día 1	Día 3
2	Diseño y Maquetación	Diseño de la interfaz del sitio web y carrito de compras, propuesta de colores y maquetación con wireframes.	Día 4	Día 9
3	Desarrollo Front- end	Desarrollo del front-end utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, implementación de estándares W3C y WCAG 2.0.	Día 10	Día 18
4	Desarrollo Back- end	Implementación del back-end con Node.js y base de datos Firebase, integración con redes sociales y motor de búsqueda.	Día 19	Día 27
5	Desarrollo del Carrito de Compra	Diseño, desarrollo e implementación del carrito de compras, configuración de seguridad CAPTCHA y Webpay.	Día 28	Día 36
6	Pruebas y Lanzamiento	Realización de pruebas, correcciones, seguridad de E-commerce, integración de Google Analytics y lanzamiento del sitio web.	Día 37	Día 40

Firmado electrónicamente por:

Nombre Eduardo Antonio Díaz Gallardo RUT 16.658.677-1 ediazgc@gmail.com Fecha 14/09/2023 a las 09:26

IP 181.42.29.83 Token c2c7085050d2673f465a47d35658a29d

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



EDUARDO ANTONIO DÍAZ **GALLARDO**

Nombre y Firma del Oferente

Fecha: 23 DE OCTUBRE DE 2023