

## CARTA GANTT PROYECTO PROPUESTA ARK DOM DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB CON SISTEMA DE CARRO DE COMPRAS PARA EMPRESA LICITADORA.

EMPRESA LICITADORA.																										
Fase	Descripción Breve	Fecha de Inicio	Fecha de Término		DIAS  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 35											9 40										
Fase 1: Planificación	Definición de objetivos y alcance, selección de tecnologías y			1 2 3	7	5 0	-	5 5	10 11	12 1.	1 17 2	.5 10	1/ 10	13 20	21 2	2 23	24 23	20 .	20	23 30	J 31 3	2 33	34 33	30 37	30 3.	40
	herramientas.	Día 1	Día 3																							
Fase 2: Diseño y Maquetación	Diseño de la interfaz del sitio web y carrito de compras, propuesta																		$\Box$				$\Box$			
	de colores y maquetación con wireframes.	Día 4	Día 9																							
Fase 3: Desarrollo Front-end	Desarrollo del front-end utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript,																									
	implementación de estándares W3C y WCAG 2.0.	Día 10	Día 18																							
Fase 4: Desarrollo Back-end	Implementación del back-end con Node.js y base de datos																									
	Firebase, integración con redes sociales y motor de búsqueda.	Día 19	Día 27																							
Fase 5: Desarrollo del Carrito de Compra	Diseño, desarrollo e implementación del carrito de compras,																									
	configuración de seguridad CAPTCHA y Webpay.	Día 28	Día 36																							
Fase 6: Pruebas y Lanzamiento	Realización de pruebas, correcciones, seguridad de E-commerce,																									
	integración de Google Analytics y lanzamiento del sitio web.	Día 37	Día 40																							